

**Matriz de Risco - Pregão Presencial nº 003/2025**

<b>RISCO</b>	<b>SAEG</b>	<b>CONTRATADA</b>	<b>AMBOS</b>
Não conformidade com as especificações técnicas do Termo de Referência		X	
Atraso na execução dos serviços dentro do prazo de 8 meses		X	
Falhas na qualidade dos serviços que afetem a confiabilidade do abastecimento de água		X	
Danos ambientais durante a execução, como contaminação do lençol freático		X	
Acidentes de trabalho durante a manutenção dos poços		X	
Alterações nas características do serviço decididas unilateralmente pela SAEG	X		
Eventos imprevisíveis (desastres naturais, pandemias, etc.) que impactem a execução			X
Mudanças na legislação ou regulamentação que afetem os custos ou a execução dos serviços			X
Falta de licenças ou autorizações necessárias para a execução dos serviços		X	
Problemas com fornecedores ou subcontratados que impactem a execução		X	
Falha nos equipamentos utilizados na manutenção dos poços		X	
Interrupção no fornecimento de água durante a manutenção além do previsto		X	
Descoberta de condições geológicas inesperadas nos poços que compliquem a manutenção			X
Aumento extraordinário nos custos de insumos ou mão de obra durante a vigência do contrato		X	
Rejeição dos serviços pela SAEG por não atendimento aos padrões de qualidade ou especificações		X	